
GOZZI PALIO

18/01
SCIROCCO
Barca posizionata su struttura apposita per non far muovere le strutture ( vedi foto)
Posizionato pannello prua e poppa per tenere ferma la struttura
- Bruciatura interna terminata
- Smontati dritto prua e poppa (vedi foto)
Ord. 0 è la prima dal dritto
Per. 2 è il baglio sotto seduta timoniere
Ord. Da cambiare:
7 dx
8 dx
17 dx
18 dx
20 dx
25 dx
21 sx
25 sx
Ord. 4 squadretta su ordinate in chiglia
Baglio prua
Necessità di smontaggio serrette e sostituzione con nuove perchè marce in più punti

Umidità sulle tavole opera viva 90 %

Tavole rovere per dritto prua poppa circa 20%

Frassino 21%

MAESTRALE e GRECALE lavori da iniziare

LIBECCIO
In BRUCIATURA gli interni

Ultima modifica:  18 Gen 2019



31-01

Gozzo SCIROCCO
Cambiate 13 ordinate
Dx 6-7-8-17-18-19-20-24-25
Sx 15-21-24-25
Altre devono essere sostituite:
Dx 3- 13-21-22

MAESTRALE e LIBECCIO
finita la sverniciatura

Nota: bordo frassino 25x25
a poppa 90 mm dal soprabordo
Al centro 140 mm (Ore. 14)
A prua 95 mm (sul dritto)

Bordo a prua
Parte da ora.20-85mm





A prua sul dritto è 40 mm

Ultima modifica:  31 Gen 2019



7-02

SCIROCCO
32 ordinate CAMBIATE
Dx
3
6
7
8
13
17-20 tutto
Sx
2
3
4
6
7
9-17
20
21
24
25
Altre 4 o 5 saranno cambiate

Ultima modifica:  7 Feb 2019



8 febbraio

Scirocco
35 ordinate CAMBIATE + 2 rinforzi sulla 0
Dx
2-8
13
17-25
Sx
2
3
4
6
7
9-17
20
21
24
25

Ultima modifica:  8 Feb 2019



15-03 MAESTRALE

Ordinate rotte spaccate

Procedendo con i lavori e pulendo le ordinate, sicuramente ne verranno fuori altre
DX
4, 6, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 22
SX
2, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 25

Ultima modifica:  15 Apr 2019



16-03 -MAESTRALE

Posizionato dritto di poppa, presa misura con il dritto di prua e fissati. 
Iniziata la sostituzione delle ordinate SX.

Ultima modifica:  16 Apr 2019



19-03

LIBECCIO
misurazione LASER dritto di poppa, dritto prua 6332
14 ordinate sinistra già fatte
8  destra in lavorazione

SCIROCCO 

Finiture
Misurazione 6341

MAESTRALE 
FERMO

GRECALE

IN SVERNICIATURA

Ultima modifica:  19 Mar 2019



21-03 

LIBECCIO
Dx 13
Sx 15
Dx da poppa
0-1-2-4-6-7-8-10-11-15-17-19-25
Sx da poppa
0-1-2-3-5-8-9-11-13-15-18-19-20-25-25

Ultima modifica:  21 Mar 2019



22-03. Linea galleggiamento

Si sono definite le misure per segnare la linea di galleggiamento: 

Si prendono come riferimento 4 punti lungo la barca, misurati come sotto indicato; dai punti
segnati con una "staggiola" viene segnato il galleggiamento. Le misure indicate sono il bordo
basso della riga bianca.
1- da sopra il dritto di poppa (lungo la pascima)  455 mm
2- bordo avanti della prima panca
Sotto il bordo  415 mm
3- bordo dietro ultima panca
Sotto il bordo  500 mm
4- dritto di prua da sotto bordo (lungo la pascima) 625 mm



Ultima modifica:  20 Mag 2019



25-03

LIBECCIO

Vengono posizionate le serrette
Si inizia l'apparaggio delle ordinate
Queste le ordinate cambiate, come per il gozzo scirocco i numeri si riferiscono ad iniziare da
poppa. Ordinate cambiate:
Dx 0-1-2-4-6-7-8-10-11-15-17-19-25
Sx
0-1-2-3-5-8-9-11-13-15-18-19-20-24-25

SCIROCCO
Due mani di fondo sul coppale  e due mani di fondo dove si è fatta resinatura. Vengono riprese
alcune stuccature che poi verranno carteggiate e verrà riapplicare il fondo

Ultima modifica:  7 Apr 2019



10-04 MAESTRALE

Ord. Sostituite ad oggi

Sx
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,21,22,23,24,25
Dx
25

Ultima modifica:  19 Apr 2019



12-04

Misurazioni Scirocco e LIBECCIO

Dal filo rovere del dritto di poppa al dritto di prua

Scirocco
6344
Libeccio
6338

Grecale ( ancora da lavorare)
6329



Maestrale (ancora da lavorare)
6359

Ultima modifica:  12 Apr 2019



12-04

LIBECCIO
Finita la resinatura dello scafo
Montato il bordino sul fasciame
Barca pronta per l'applicazione del fondo sia in carena sia opera morta.

Domani verrà portato nell'altro capannone e si inizieranno le lavorazioni sul Maestrale

Preparate le dimensioni del timone e tagliato il legno per due timoni in lamellare 

SCIROCCO
In attesa di verniciatura interna

Ultima modifica:  12 Apr 2019



13-04

Spostato il gozzo MAESTRALE per inizio lavori

Ultima modifica:  13 Apr 2019



23/05

Anelli dia 32 interno 42 esterno

Lettere ordinate passare mercoledì prox 

Aleggi  dia 15 

Piattina inox larghezza 15 mm  altezza 5 mm   lunghezza 1300  per gozzo

Piattone ottone larghezza 25 mm altezza 5 mm

Ultima modifica:  23 Mag 2019



24-05 GRECALE

Ordinate destra 
0 -1-2-3-6-7-9-10-11
Ordinate sinistra
0-1-2

Ultima modifica:  24 Mag 2019



28-05 GRECALE

Ordinate sx
0, 1, 2, 5,6,8,9,11,12,16

Ordinare dx
0,1,2,3,6,7,9,10,11,

Ultima modifica:  28 Mag 2019



31-05 GRECALE

Dx
0,1,2,3, 6,7,9,10,11,12,15,17,20,21,22,23,24,25

Sx
0,1,2,5,6,8,9,11,12,16,17,18,20,21,22,23,24,25

Ultima modifica:  31 Mag 2019



04-06  GRECALE

DX

0,1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25

SX
0,1,2,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25

Ultima modifica:  4 Giu 2019



10-06 Grecale 

Cambiata ordinata 8 dx

Ultima modifica:  10 Giu 2019



Pesi guzzi

09/07/2019

GRECALE SENZA TIMONE 443
MAESTRALE SENZA TIMONE 431
LIBECCIO SENZA TIMONE 431
SCIROCCO SENZA TIMONE 441

TIMONE 5 KG

Ultima modifica:  9 Lug 2019


